

**Dodatok č. 1**  
**k zmluve o dielo č. 02/2023**

uzavretej dňa 03.02.2023 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**I. Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ :** **Obec Stučany**  
Stučany 42, 086 43 Stučany  
So sídlom : Mgr. Hedviga Billá, starostka obce  
Zastúpený : 00322610  
IČO : 00322610  
2020778969  
DIČ:  
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu IBAN : SK16 5600 0000 0036 3298 9009

Ďalej len *Objednávateľ*

a

**1.2 Zhotoviteľ :** **Ing. Ľubomír Hrivňák – PROFIMAX s.r.o.**

Zastúpený: **Ing. Ľubomír Hrivňák**  
So sídlom : Červená voda 9, 083 01 Sabinov  
Zastúpený a oprávnený  
jednať vo veciach zmluvy : Ing. Ľubomír Hrivňák  
IČO : 47363061  
DIČ : 2023844922  
IČ DPH : SK2023844922  
Bankové spojenie: TATRABANKA a.s.  
Číslo účtu IBAN : SK73 1100 0000 0029 4606 7088

Zapísaný v: OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28578/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

**II. Predmet dodatku**

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.02.2023 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY STUČANY“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 440/2023 Z. z. v

znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 5/2023 zn. 440 - WNP zo dňa 09.01.2023.

2.2 Zmluvné strany sa v súlade s bodom 12.2 článku XII. Záverečné ustanovenia, dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a to konkrétne:

- položka č. 10 Ventilátor malý, axiálny DECOR 200 SZ
- sa chybou v písaní nahrádza položkou
- č. 10 Ventilátor malý, axiálny DECOR 200 CZ

1.3 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

## Článok II. Záverečné ustanovenia

2.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku v Centrálnom registri zmlúv.

2.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Poskytovateľ.

V Stučanoch dňa: 20.04.2023

Za Objednávateľa:

Mgr. Hedviga Billá, starosta obce

Za Zhotoviteľa:

Ing. Ľubomír Hrivňák, konateľ