

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO 35/2017

uzatvorená podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

ZMLUVNÉ STRANY:

- 1.1 Obchodné meno: **Obec Stulňany**
Stulňany 42, 086 43 Koprivnica
- IČO: 00322610
- DIČ: 2020778969
- Bankové spojenie: PRIMA BANKA
- Číslo účtu: SK21 5600 0000 0036 3298 3002
- Zastúpený: Mgr. Hedviga Billá
- 1.2 Zhotoviteľ: **Ing. Ľubomír Hrivňák – PROFIMAX s.r.o.**
Červená Voda 9, 083 01 Sabinov
- Štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Hrivňák
- IČO: 47 363 061
- IČ DPH: SK 2023844922
- Číslo účtu: SK69 0200 0000 0034 5543 7659
- Bankové spojenie: VÚB a.s., Sabinov
- Zaregistrovaný: Okresný súd Prešov, oddiel Sro, Vložka č. 28578/P

I. DODATOK K ČLÁNKU 2 PREDMET PLNENIA

- 1.1 Predmet Dodatku rozširuje článok č. 2 pôvodnej Zmluvy o dielo o práce vykonané nad rámec zmluvy o dielo 35/2017 podľa požiadaviek objednávateľa a práce nutné pre riadne vykonanie diela.
- 1.2 Bližšia špecifikácia prác je uvedená v položkovitom rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

II. DODATOK K ČLÁNKU 4 CENA DIELA

- 2.1 Cena prác navyše je stanovená na:
- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| SO – VONKAJŠIA KANALIZÁCIA | 1 959,80 eur bez DPH |
| DPH | 391,96 eur |
| SPOLU | 2 351,76 eur s DPH |

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 2.2 Tento dodatok je vypracovaný v troch exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno.
- 2.3 Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti.

V Stulánoch, dňa 5. 6. 2019

Objednávateľ

